

Projet TransAgriDom (TAD)	Réunion n°2 responsables d'action 5 et de tâches 5.1 et 5.2 COMPTE-RENDU <u>10 et 11/12/2018</u>	
Rédacteur : Stéphane Saj	Nombre de pages : 4	Date d'envoi : 12/12/2018

<p>Invités : Responsable d'action : Stéphane Saj (Cirad), présent 10/12 et 11/12 Responsable tâche 1 : Jonathan Louis-Sydney (PNR Martinique), présent 11/12 Responsables tâche 2 : Youri Uneau (Assofwi), présent 10/12</p> <p>Diffusion : Responsable du projet (JM Thévenin) Liste des présents et absents Dépôt dans Coatis / Espace Collaboratif « TransAgriDom » après validation</p>

<p>Objectif : Modalité de mise en œuvre de l'action 5 dans la 1^{ère} phase du projet ; sélection des candidats pour les stages prévus à la Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane de l'activité 5.1 ; propositions pour les journées techniques RITA de février 2019</p> <p>ODJ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point sur la réunion 2 du comité technique • Avancées des contacts pour la tâche 5.1 dans les 974 et 976 • Avancées sur les contacts et les engagements pour les participants à la tâche 5.2 • Sélection des candidats stagiaires de la tâche 5.1. • Plan de travail pour préparer leur arrivée • Propositions pour les journées techniques RITA de février 2019 à Paris • Actions à venir (plan de travail de chacun, actions à mener, décisions à prendre) • Points divers • Fixation de la prochaine date de réunion
--

COMPTE-RENDU

1. Point sur la réunion 2 du comité technique

Aucun point particulier n'a été noté du fait du peu de temps imparti pour la réunion. Le CR finalisé de la réunion en question n'est pas encore sous sa forme finalisée dans l'espace COATIS dédié.

2. Avancées des contacts pour la tâche 5.1 dans les 974 et 976

976 : Les contacts avec le 976 ont permis de confirmer l'EPL de Coconi comme tutelle administrative du stage prévu. Au 10/10/12, l'encadrement était prévu en binôme AL Rioualec/S Ravelojoana. Des contacts réguliers entre la tutelle et d'autres organismes sur place (DRTM, ONF, Cirad) sont à prévoir régulièrement pour assurer le bon déroulement du stage.

Le 11/12/18, AL Rioualec a précisé qu'elle quittait Mayotte en mai prochain. Se redessinent 2 stages. 1 stage prévu sur la culture de la vanille (sujet non précisé) encadré par David Vancauteren (EPN Coconi) sur la mesure 16.4.1 du FEADER. Le stage initialement prévu dans le projet est maintenu, il se focaliserait plus sur les concessions de la DARTM (évaluation des différences entre leur cahier des charges SAF et la réalité du terrain et la compréhension).

En attente du retour d'AL Rioualec pour diffusion dès que possible. Objectif de sélection d'ici à la fin janvier si tout va bien.

974 : A ce jour, aucune des institutions membres du Consortium n'ont trouvé de potentiels encadrants pour un stage. Les discussions continues, notamment entre le Cirad et le PN réunion. Une alternative au stage, serait la proposition d'une césure pour le 2nd semestre 2019. **Aucun report vers 2020 ou 2021 n'est possible.**

3. Sélection des candidats pour les stages 5.1 pour les Antilles- Guyane

38 candidatures reçues au total pour les 3 stages proposés (Guadeloupe, Martinique, Guyane). 18 candidatures avec comme 1^{er} choix la Guyane, 11 la Martinique et 5 la Guadeloupe. 4 candidatures n'ont pas émis de souhaits particuliers. 2 candidats / DOM ont été « short-listés » le 10/12 et ont été entretenus par S. Saj les 10 et 11/12. 3 candidats ont été notifiés de leur sélection et ont acceptés le stage.

971 : Sophie Lefebvre

972 : Camille Bortoli

973 : Marine Le Goff

A noter dans le 971 : plusieurs projets en cours ou qui vont démarrer traitent de l'agroforesterie. Ainsi, il sera nécessaire de coordonner/communiquer sur les actions menées afin qu'elles ne soient pas redondantes sur le territoire. Les projets recensés à ce jour dans le 971 : RITA filière Café/Cacao, VALAB, RECAVACA. Des contacts ont été pris avec M Cassu animatrice/coordinatrice du projet Rita. **Réunion tel S. Saj/M. Cassu prévue le 13/12/18, mais reporté à janvier 2019.** De même avec certains acteurs du projet RECAVACA. Aucune information importante n'a pu à ce jour être récoltée sur le projet VALAB. Seules quelques notes de M Gérard (animateur RITA Guadeloupe) et un ppt (réunion des parcs nationaux) sont actuellement disponibles.

4. Plan de travail pour préparer l'arrivée des stagiaires 5.1 pour les Antilles- Guyane

RAPPEL : chaque institution dans chacun des 3 DOMs aura la gestion administrative du/de la stagiaire. C'est donc avec cette institution que sera signée la convention de stage. Les indemnités de stage sont financées par le projet TAD. 1 billet d'avion A/R métropole-DOM ou DOM-DOM est prévu également. Le projet ne prend pas en charge les déplacements du stagiaire (ou partiellement, à vérifier une fois le budget consolidé et équilibre tâche 5.1 et 5.2). La somme pour les indemnités et le billet d'avion sera mise à disposition aux institutions d'accueil après le conventionnement Cirad-institution qui devrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année ou au début de 2019.

Une fois confirmation par les candidats sélectionnés, l'institution d'accueil règlera avec l'étudiant(e) les détails administratifs de l'accueil.

Le 15 janvier prochain, les 3 stagiaires auront été sélectionnés et un travail sur le fond du stage pourra commencer lors de la réunion 3 des responsables de la tâche 5.

5. Avancées sur les contacts et les engagements pour les participants à la tâche 5.2

971 et 973 : Y Uneau a fourni une liste des acteurs susceptibles d'être intéressés par la tâche 5.2 à la Guadeloupe. Des contacts ont également été pris avec une délégation guyanaise (dont des membres du CFPPA de Matiti). Des rush vidéos et des photos ont été prises lors de ces visites. **Y Uneau pose la question de leur utilisation et du lieu de dépôt (COATIS, GT Agroforesterie ?).**

973 : Par ailleurs S Saj a rencontré les directions de l'EPLEFPA de Matiti, **RDV est pris le 22 janvier pour une réunion portant notamment sur le projet TAD. Visio prévue avec Y Uneau.**

974 : Un contact a été établi et semble pouvoir se maintenir avec C Prugnières de l'EPL Saint-Paul. Il reste à consolider.

976 : L Vannesson, chef de l'EA de Matiti, a fourni deux fiches prévisionnelles d'action pouvant éventuellement servir de modèle à des actions menées dans le cadre de TAD dans d'autres instituts d'enseignement/formation.

972 : pas de contacts à ce jour sur la tâche 5.2. Une demande à J Louis-Sydney a été faite pour qu'il prenne contact avec des formateurs/enseignants qui pourraient être intéressés.

Objectifs pour l'avancée de la tâche 5.2 : avoir une liste solide des personnes pouvant intervenir dans le projet afin de préparer avec eux les actions à mener à partir du 2nd semestre 2019.

6. Propositions pour les journées techniques RITA de février 2019 à Paris

Une session agroforesterie est envisagée lors des journées techniques des RITA 2019. D'une durée de 2h elle se déroulerait en 3 temps :

- Présentations mutuelles de l'action 5 du projet TAD et du projet Réunir-AF
- Un travail de rencontre et de mise au point pour les stages TAD, en présence des tuteurs/stagiaires et intervenants si possible
- Un point sur les avancées de l'action 5.2 afin d'expliquer et de réunir les potentiels intervenants

Des contacts ont été pris la semaine dernière auprès de l'APCA et de l'AFAC afin de pouvoir caler ce moment. A ce jour nous restons sans réponse. L'opportunité d'inviter l'un des animateurs du RMT AgroforesterieS est

peut être opportune. Une réunion préparatoire est envisagée à Paris le 26/02/19 (S. Saj + Y. Uneau + J Louis-Sydney pour l'instant).

7. Fixation de la prochaine date de réunion

La prochaine réunion du comité technique de l'action 5 est prévue le 15 janvier 2019 à 10H (h Antilles)